

Siste nytt om overgangen fra Altinn II til Altinn 3

359

Antall dager før Altinn II fases ut

Endring i Slack

Nylig ble domenet på Slack endret fra altinn.slack.com til digdir-samarbeid.slack.com. Eksisterende gjestebbrukere og Slack Connect-integrasjoner skal fungere som før.

Webinar 25. august

Samtykketjenesten er snart klar for reetablering på Altinn 3. Vi inviterer til webinar for å vise hvordan den tas i bruk.

[Les mer](#) 

Det er kun ett år igjen til vi stenger Altinn II. Vi er i innspurtsfasen av flere store leveranser innen autorisasjon, blant annet samtykketjenesten, siste del av systembruker for virksomheter og første del av forenklet versjon av brukerflate for delegering. Samtykketjenesten vil være tilgjengelig i testmiljø fra august. Da kan alle tjenestetyper migreres over til Altinn 3.

Mye er på plass, men noen forsinkelser må vi også regne med. Det pågår nå en replanlegging av når ny brukerflate for delegering vil være komplett i test- og produksjonsmiljø. Første del leveres august/september, denne vil støtte tjenester som benytter seg av systembruker. Vi holder dere fortløpende oppdatert.

Vi ser fram til å gjøre en ny arbeidsflate i Altinn tilgjengelig for utprøving fra 1. september. Dagens løsning i Altinn II vil fortsatt være hovedløsningen i en overgangsperiode. I denne perioden vil brukere kunne benytte både ny og eksisterende løsning. Løsningen er fortsatt under utvikling, og vil i starten ha begrenset innhold. Innholdet vil øke etterhvert som flere tjenesteeiere tar i bruk Altinn 3.

I mai åpnet vi test- og produksjonsmiljøet for leverandører av sluttbrukersystemer. Godta bruksvilkår og kom i gang med integrasjoner!

Vi gjentar oss i hvert nyhetsbrev, men vi kan ikke understreke hvor viktig det er å starte med reetablering av tjenester i god tid før 19. juni 2026. For å komme i mål må tre tjenester reetableres hver virkedag fram til Altinn II avvikles.

Det er tydelig at mange oppgaver ligger foran oss, men først vil vi ønske dere en velfortjent sommerferie og takke for all innsats som er lagt ned hittil.

Ha en riktig god sommer 

Sluttbrukersystem-leverandør?

Kom i gang med integrasjoner – produksjonsmiljøet er åpnet.

[Les mer](#) 

Siste status

Se opptak fra prosjektet sin presentasjon i siste Altinn-kaffe før sommeren.

[Se opptaket her](#) 

Ta i bruk tilgangspakker

Vi minner om at tilgangspakker kan settes på tjenester i Altinn Studio.

[Les mer](#) 

Siste nytt om overgangen fra Altinn II til Altinn 3

Arrangementer

25. august: Webinar om samtykketjenesten

Samtykketjenesten er snart klar for reetablering på Altinn 3. Vi inviterer til webinar for å vise hvordan den tas i bruk.

[Les mer](#) ➡

9. september: Webinar

Modernisering av Altinn - endringer for sluttbrukersystemer. Hold av datoen, mer informasjon kommer etter sommeren.

11. september: Altinn-kaffe

I Altinn-kaffe får du siste nytt om moderniseringen, i tillegg til relevante demoer og brukerhistorier fra Altinn.

Nyttig informasjon

Ta i bruk Altinn 3 - tjenesteeier

Her finner du informasjon om hva du som tjenesteeier må gjøre i forbindelse med moderniseringen av Altinn.

[Les mer](#) ➡

Ta i bruk Altinn 3 - sluttbrukersystem

Her finner du informasjon om hva du som leverandør av sluttbrukersystem må gjøre i forbindelse med moderniseringen av Altinn.

[Les mer](#) ➡

Ta i bruk tilgangspakker

Se oppdatert informasjon om hvordan dere setter tilgangspakker på tjenester.

[Les mer](#) ➡

Nytt fra programmet nye Altinn

Skatteetaten

Skatteetaten tilrettelegger for testing av alle tjenestene de skal reetablere.

[Les mer](#) ➡

Brønnøysundregistrene

Les om konkursbehandling og reetablering av tjenesten, med nytt design.

[Les mer](#) ➡

Statistisk Sentralbyrå

SSB ønsker at systemleverandørene- eller eierne som har integrasjon mot SSB sine tjenester i Altinn II, tar i bruk de nye API-ene i Altinn 3.

[Les mer](#) ➡



Vi hører gjerne fra deg!

Send oss gjerne innspill eller spørsmål via [dette skjemaet](#), eller ved å ta kontakt på altinnmodernisering@digdir.no.

[Klikk her](#) hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra prosjektet Modernisering Altinn.