

Siste nytt om overgangen fra Altinn II til Altinn 3

288

Antall dager før Altinn II fases ut

Samtykketjenesten klar

Alle samtykketjenester kan nå reetableres i Altinn 3. Se opptak av webinar og kom i gang med reetablering nå.

[Les mer](#) ➡

Ny innboks lansert

Vi har nå lansert første versjon av ny innboks. Endringer vil rulles ut gradvis for å sikre stabilitet og samspill mellom ulike virksomheter.

[Les mer](#) ➡

Før sommeren meldte vi at vi var i innspurtsfasen med flere store leveranser. Det har skjedd mye i sommer, og det er gledelig å melde at alle tjenestetyper nå kan reetableres i Altinn 3! Siste tjeneste ut var samtykke, og den er nå klar i test. For mer informasjon om hvordan samtykketjenesten tas i bruk anbefaler vi dere å se opptak av [dette webinar](#)et og lese mer [her](#).

Denne uka har vi levert to milepæler. Den nye innboksen er nå lansert! Endringene rulles ut gradvis for å sikre stabilitet og samspill mellom mange ulike virksomheter. Hvis både ny og gammel innboks er i bruk til alle tjenester er migrert, minner vi om at tjenesteeiere som benytter Altinn 3-melding må sørge for å teste og verifisere sine meldingstjenester i begge innboksene. [Her er lenke til Altinn 3-innboks i TT02](#).

Ukas andre milepæl er første del av forenklet versjon av brukerflate for delegering. Denne leveransen innebærer et forenklet brukergrensesnitt for delegering av tilgangspakker, og gjør det mulig for fagsystemleverandører å ta i bruk systembruker for å koble fagsystemer til tjenester i Altinn.

Som meldt før sommeren pågikk det en replanlegging av når komplett ny brukerflate for delegering av tilgangspakker ville være klar for test og produksjon. Nye datoer for de resterende leveransene innen tilgangspakker er nå klare. Her kan dere se [overordnet milepælsplan](#), og her ligger mer [detaljert roadmap](#) på Github. Mer konkret informasjon om overgangsløsning kommer i neste nyhetsbrev.

Avslutningsvis må vi igjen få presisere viktigheten av å komme i gang med reetablering av tjenester, sette tilgangspakker og komme i gang med integrasjoner. Dette må være gjort i god tid innen vi stenger dagens Altinn-løsning i juni 2026. Som nevnt tidligere – [dette er en absolutt frist](#).

Sluttbrukersystem-leverandør?

Kom i gang med integrasjoner – produksjonsmiljøet er åpnet.

[Les mer](#) ➡

Webinar 9. september

Tirsdag 9. september inviterer vi til neste webinar for leverandører av sluttbrukersystemer.

[Les mer](#) ➡

Oppdatert milepælsplan

Her ligger oppdatert milepælsplan for prosjektet.

[Les mer](#) ➡

Siste nytt om overgangen fra Altinn II til Altinn 3

Arrangementer

9. september: Webinar

Modernisering av Altinn - endringer for sluttbrukersystemer. Hold av datoen, mer informasjon kommer etter sommeren.

[Les mer](#) ➡

11. september: Altinn-kaffe

I Altinn-kaffe får du siste nytt om moderniseringen, i tillegg til relevante demoer og brukerhistorier fra Altinn.

[Les mer](#) ➡

Nyttig informasjon

Ta i bruk Altinn 3 - tjenesteeier

Her finner du informasjon om hva du som tjenesteeier må gjøre i forbindelse med moderniseringen av Altinn.

[Les mer](#) ➡

Ta i bruk Altinn 3 - sluttbrukersystem

Her finner du informasjon om hva du som leverandør av sluttbrukersystem må gjøre i forbindelse med moderniseringen av Altinn.

[Les mer](#) ➡

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon for Altinn 3 ligger på Altinn Docs.

[Les mer](#) ➡

Nytt fra programmet nye Altinn

Skatteetaten

Skatteetaten tilrettelegger for testing av alle tjenestene de skal reetablere.

[Les mer](#) ➡

Brønnøysundregistrene

Les om konkursbehandling og reetablering av tjenesten, med nytt design.

[Les mer](#) ➡

Statistisk Sentralbyrå

SSB nærmer seg ferdig med å få etablert alle sine Altinn II-tjenester på den nye Altinn-plattformen, Altinn 3.

[Les mer](#) ➡



Vi hører gjerne fra deg!

Send oss gjerne innspill eller spørsmål via [dette skjemaet](#), eller ved å ta kontakt på altinnmodernisering@digdir.no.

[Klikk her](#) hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev fra prosjektet Modernisering Altinn.